

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства  
Администрации города Кургана  
Р.О. Медведев  
" " 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:



Генеральный директор  
ООО "КТЭС"  
М.В. Криницын  
" " 2022 г.



График заполнения и запуска тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей 1 и 2 категорий, расположенных на территории города Кургана

Энергорайон	Котельные	Дата начала ОЗП 2022-2023 гг. устанавливается на основании Постановления Администрации города				
		Количество календарных дней				
		1 день	2 день	3 день	4 день	5 день
Восточный	Котельная № 5, Котельная № 12, Котельная № 16, Котельная № 17, Котельная № 18, Котельная № 26, Котельная № 28, Котельная № 31, Котельная № 32, Котельная № 37, Котельная № 39, Котельная № 44, ТП № 1 от котельной № 16, ТП № 2 от котельной № 16, ТП № 36 от котельной № 16	Заполнение, запуск				
Рябковский	Котельная № 1,8, Котельная № 14, Котельная № 20, Котельная № 22, Котельная № 23, Котельная № 24, ТП № 1 от котельной № 1,8, ТП № 2 от котельной № 1,8, ТП № 4 от котельной № 22, ТП № 7 от котельной № 20, ТП № 10 от котельной № 20	Заполнение, запуск				

**Примечание:** Заполнение и запуск систем отопления жилых домов не готовых к приему теплоносителя будет производиться по мере их готовности после дренирования внутренних систем отопления.

Заместитель директора  
Департамента жилищно-коммунального хозяйства  
Администрации города Кургана

Главный инженер ООО "КТЭС"

А.Н. Благинин

М.А. Лыжин