

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства  
Администрации города Кургана, председатель комиссии  
Р.О. Медведев

2022 г.

**СОГЛАСОВАНО:**

Директор СП «Тепловые сети»  
генеральный директор  
С.В. Тарасов

2022 г.

График

**заполнения и запуска тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей 1-ой категории,  
расположенных на территории города Кургана**

| РЭР          | Точка подключения                          | ИТП   | Дата начала ОЗП 2022-2023 г. устанавливается на основании Постановления Администрации города |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |  |   | Количество календарных дней  |                   |                   |                   |                   |                   |
|              |  |   | 1 д.   | 2 д.              | 3 д.              | 4 д.              | 5 д.              | 6 д.              |
| Первомайский | 501-515, ПСЗ 5/3, ПСЗ 6/3, СТ 3/512, ТЭЦ 2 | 105, 112, 103, 100, 121, 106, 111, 122, 132, 138, 148, 124, 107, 119, 95, 139, 99, 125, 6К, 25К, 13К                    | Заполнение/Запуск  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Первомайский | Ст.7-Ст.36, Н-440, НО-42, СТ.197           | 115, 65, 36, 142, 163,  |  | Заполнение/Запуск |                   |                   |                   |                   |
| Советский    | 53-59, 313-327 Ст.368, СТ 333              | 26,51,27,84,108,113,81,28   |  |                   | Заполнение/Запуск |                   |                   |                   |
| Центральный  | 35-44, 39/2-39/8                           | 1ж, 2ж, 4ж, 83,40, 14,53,69,127,2,70, 75,3,5,4,17,170,38  |  |                   |                   | Заполнение/Запуск |                   |                   |
| Советский    | 23-35, Ст.162-Ст.247                       | 74, 150, 43, 164, 57, 48, 109, 126, 87, 32, 62  |  |                   |                   |                   | Заполнение/Запуск |                   |
| Центральный  | 50/1-50/4Б, 45-52, 39/20-39/33, 39/9-39/19 | 7, 66, 8, 12, 10, 63, 52, 55, 94, 73, 56, 59, 76, 64, 102, 25, 129, 165, нас.Комсомольская 24А, 30, 145, 93, 21, 77, 46 |  |                   |                   |                   |                   | Заполнение/Запуск |

**Примечание:** *Заполнение и запуск систем отопления объектов 1-ой категории будет производиться по мере их готовности после дренарования внутренних систем отопления.*

Заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства  
Администрации города Кургана, заместитель председателя комиссии

А.Н. Благинин

Заместитель главного инженера по эксплуатации  
ПАО «Курганская генерирующая компания» СП «Тепловые сети»

Н.С. Долгов