

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Кургана, председатель комиссии

Р.О. Медведев

« _____ » _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор СП «Тепловые сети»
«Курганская генерирующая компания»

С.В. Тарасов

« _____ » _____ 2022 г.

График

Заполнения и запуска тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей 2-ой категории, расположенных на территории города Кургана

РЭР	Точка подключения	ЦТП	Дата начала ОЗП 2022-2023 г. устанавливается на основании Постановления Администрации города											
			Количество календарных дней											
			1 д.	2 д.	3 д.	4 д.	5 д.	6 д.	7 д.	8 д.	9 д.	10 д.	11 д.	12 д.
Первомайский	501-515, ПСЗ 5/3, ПСЗ 6/3, СТ 3/512, ТЭЦ 2	105, 112, 103, 100, 96, 121, 106, 111, 143, 122, 172, 132, 133, 138, 154, 148, 140, 124, 158, 107, 119, 135, 168, 159, 160, 95, 104, 114, 139, 99, 125, 29К, 6К, 25К, 13К	Заполнение						Запуск					
Первомайский	Ст.7-Ст.36, Н-440, НО-42, СТ.197	115, 134, 65, 36, 85, 137, 142, 163, 116, 171, 37, Нас.1Б, 130, 153		Заполнение						Запуск				
Советский	53-59, 313-327 Ст.368, СТ 333	144, 68, 26, 51, 27, 92, 151, 78, 84, 95Ж, 108, 28, 152, 113, 81, 33			Заполнение						Запуск			
Центральный	35-44, 39/2-39/8	1ж, 2ж, 4ж, 40, 83, 147, 127, 14, 53, 69, 58, н.37, 1, 98, 2, 70, 146, 71, 75, 141, 3, 13, 5, 4, нас.К.Мяготеина 124А, 90, 50, 16, нас.К.Маркса 28, 17, 170, 29, 38, 49, нас.Куйбышева 36, 18, 91, 169				Заполнение						Запуск		
Советский	23-35, Ст.162-Ст.247	74, 150, 34, 43, 162, 164, 80, 72, 57, 48, 109, 110, 128, 126, 87, 54, Дуровая, 161, 32, 45, 41, 62, 47, 117, 120					Заполнение						Запуск	
Центральный	50/1-50/4Б, 45-52, 39/20-39/33, 39/9-39/19	7, 101, 89, 149, 66, 166, 8, 12, 63, 10, Пролетарская 52, 79, Уральская 1, 60, 67, 118, нас.60А, 11К, 52, 55, 123, 157, 94, 56, 59, 73, 23, 24, 76, 155, Поповинская 10, 64, 102, 39, 25, 129, 30, 44, 82, 165, нас.Комсомольская 24, 19, Нас.Горького, 98, 20, 145, 93, 131, 21, нас.М.Горького 138, 86, 77, 22, 35, 42, 46					Заполнение							Запуск

Примечание: Заполнение и запуск систем отопления жилых домов не готовых к приему теплоносителя будет производиться по мере их готовности после ориентирования внутренних систем отопления.

Заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Кургана, председатель комиссии

А.Н. Благинин

Заместитель главного инженера по эксплуатации
ПАО «Курганская генерирующая компания» СП «Тепловые сети»

Н.С. Долгов